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O
Z3 Change Driver

Eine der grof3ten Brauereien in Europa mit 20
verteilten Standorten betreibt eine sukzessiv
gewachsene Netzwerkinfrastruktur, die
aufgrund von Zukaufen und
Zusammenschlissen sehr heterogen ist.

Einen gruppenweit definierten
Netzwerkstandard gibt es nicht und muss
zwingend entwickelt werden.

Zusétzlich sind mittlerweile 40% aller
eingesetzten LAN Devices End of Service
(EoS) und missen ausgetauscht werden.

Aufgrund der durchgehenden
Produktionsanforderungen gibt es fiir viele
Brauereistandorte nur ein winziges
Wartungsfenster von einem einzigen Tag pro
Jahr, an dem die Maschinen still stehen.

Die IT-Verantwortlichen suchten einen Partner,
der das Migrationsprojekt unter Zeitdruck,
termingerecht und in perfekter Qualitat
durchfiinren kann.




> Damovo Approach

Damovo tberzeugte mit einem prozessual
ausgefeilten Roll-Out-Plan, inklusive Roll-
Back-Szenario, der an harten KPI‘s
gemessen wurde und bei Nicht-Erfullung zu
hohen Pdnalen geflhrt hatte.

Im Vorfeld wurden ein Low Level Design und
Cookbook erstellt und in einem dry-run
verprobt. Innerhalb eines Wochenendes
waren 5 Techniker vor Ort, die das von

Damovo ausgearbeitete Design umgesetzt
haben. Zusatzlich wurden die EoS
Komponenten ausgetauscht und alle
Switche/Router mit neuen Labels versehen.
Der Transformationsprozess wurde vom
Projektmanagement mit sttindlichen Updates
uberwacht und der Fortschritt dokumentiert.

Nach 23 Stunden sind die Brauereien wieder
in Betrieb genommen worden. Im Nachhinein
wurde bekannt, dass dies bei 4 Standorten
bereits der dritte Versuch innerhalb der
letzten 3 Jahre war und nun endlich
erfolgreich umgesetzt werden konnte.




4| Customer Value

So profitiert der IT-Manager So profitiert das Unternehmen

Die Netzwerkkomponenten sind Da das Netzwerk absolut
wieder auf neuestem Stand und geschaftskritisch ist, ist das
entsprechen einem gruppenweiten Ausfallrisiko der

Standard. Produktionsstandorte erheblich

Durch die nun endlich erfolgreich gemindert worden.

durchgefiuhrte Migration ist das IT-
Projekt final abgeschlossen und
neue Projekte kbnnen befreit
angegangen werden.
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