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Netzwerk-Update innerhalb eines kurzen
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@ Change Driver

Eine der grol3ten europdischen Brauereien
mit 20 verteilten Standorten betreibt eine
sukzessiv gewachsene Netzwerk-
Infrastruktur, die aufgrund von Zukaufen
und Zusammenschlissen sehr heterogen
ist.

Einen gruppenweit definierten
Netzwerkstandard gibt es nicht und muss
zwingend entwickelt werden.

Zusatzlich sind mittlerweile 40% aller
eingesetzten LAN Devices End of Service
(EoS) und muUssen ausgetauscht werden.

Aufgrund der durchgehenden
Produktionsanforderungen gibt es fur viele
Brauereistandorte nur ein kleines
Wartungsfenster von einem einzigen Tag
pro Jahr, an dem die Maschinen still
stehen.

Die IT-Verantwortlichen suchten einen
Partner, der das Migrationsprojekt unter
Zeitdruck, termingerecht und in perfekter
Qualitat durchfuhren kann.
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@ Damovo Approach

Damovo Uberzeugte mit einem prozessual
ausgefeilten Roll-Out-Plan, inklusive Roll-
Back-Szenario, der an harten KPI's
gemessen wurde und bei Nicht-Erfullung zu
hohen Ponalen gefuhrt hatte.

Im Vorfeld wurden ein Low-Level-Design
und Cook-Book erstellt und in einem Dry-
Run verprobt. Innerhalb eines
Wochenendes waren 5 Techniker vor Ort,
die das von Damovo ausgearbeitete Design
umgesetzt haben. Zusatzlich wurden die
EoS-Komponenten ausgetauscht und alle
Switche/Router mit neuen Labels versehen.
Der Transformationsprozess wurde vom
Projektmanagement mit stundlichen
Updates Uberwacht und der Fortschritt
dokumentiert.

Nach 23 Stunden wurden die Brauereien
wieder in Betrieb genommen. Im
Nachhinein wurde bekannt, dass dies bei 4
Standorten bereits der dritte Versuch
innerhalb der letzten 3 Jahre war und nun
endlich erfolgreich umgesetzt werden
konnte.



@ Customer Value

So profitieren die IT-

Verantwortlichen So profitiert das Unternehmen

W Da das Netzwerk absolut geschafts-
kritisch ist, ist das Ausfallrisiko der
Produktionsstandorte erheblich

e U \ B gemindert worden.

Die Netzwerkkomponenten sind
wieder auf neuestem Stand und , |
entsprechen einem gruppenweiten L
Standard.

Mit der erfolgreich durchgefuhrten
Migration ist das IT-Projekt final
abgeschlossen. Neue Projekte
kbnnen angegangen werden.
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